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Měsíční plán RCP Praha1

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen    [od 1.3.2008   do 31.3.2008]
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Výlukové rameno: 1
SDC PrahaROV   630K3 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nstavba kabelovodu n

od   0:00  hod. - do  19:00  hod.

SK: 5-11 + TV,  Kolín osobní nádraží

SDC PrahaROV   630KZ1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6666666konečná úprava ŽS a TV
od   8:20  hod. - do  14:10  hod.

TK: 1 + TV,  Kolín - Záboří nad Labem

SDC PrahaROV   630KZ2 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

666666 6konečná úprava ŽS a TV
od   8:20  hod. - do  14:10  hod.

TK: 2 + TV,  Záboří nad Labem - Kolín

SDC PrahaSROV   62A001 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnn(2xnoční 25./26., 26./27.3.2008) stavba stožárů, převěšení TV
od  23:25  hod. - do  4:10  hod.

TK: 1 + TV,  Velim - Kolín

SDC PrahaROV   RN0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nstavba kabelovodu n

od   7:00  hod. - do  19:00  hod.

SK: 1,3 + TV,  Kolín osobní nádraží

SDC PrahaSROV   02F313 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

4bez opatření výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK: 38B + TV,  Kolín seřaďovací nádraží

SDC PrahaROV   RN0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n Den ukončení výluky 31.03.2008 23:59 rušení poštovního tunelu a 
isolace podchodu

n

od   7:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 8,10-12 + TV,    Pozn.:  8.kolej sjízdná jen ve směru do VelimiKolín osobní nádraží

SDC PrahaSROV   62A002 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnn(2xnoční 18./19., 19./20.3.2008) stavba stožárů, převěšení TV
od  23:25  hod. - do  4:10  hod.

TK: 2 + TV,  Kolín - Velim

SDC PrahaROV   RJ0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31
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Měsíční plán RCP Praha1

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej
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6výměna troleje
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

SK: 2 bez TV,  2-8 jen TV,  Poříčany

SDC PrahaROV   RJ0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6výměna troleje
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 0 + TV,  Poříčany - Český Brod
SK: 0 + TV,  Český Brod

SDC PrahaROV   RV0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6666výměna troleje
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 + TV,  Poříčany - Český Brod

SDC PrahaSROV   62A011 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6666Svoz vyřezaného roští, 
vyřezávání porostu -SVP, výměna 
troleje
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Úvaly - Český Brod

SDC PrahaROV   RJ0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6výměna troleje
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Český Brod - Úvaly

SDC PrahaROV   RJ0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6výměna troleje
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Český Brod - Úvaly
SK: 1 bez TV,  1-5 jen TV,  Český Brod

SDC PrahaSROV   62A012 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

66Svoz vyřezaného roští - SVP
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 + TV,  Český Brod - Úvaly

SDC PrahaROV   6306 A1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
44444444444ZASTAVEN PROVOZ, Souběh B1, (včetně napětí TV), 

odřeknut 9331=MHD
stavba bran a návěstních lávek

od   0:10  hod. - do   4:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Praha-Libeň - Praha-Běchovice
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SDC PrahaROV   6306 C 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

888888888888 8doprava, (včetně napětí TV) betonáž základů, stavba stožárů 8

od   7:50  hod. - do  16:20  hod.

TK: 1 bez TV,  Praha-Kyje - Praha-Běchovice

SDC PrahaROV   630R1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnkladení výh. P1 a kolejí 301 a 302
od   9:30  hod. - do   9:50  hod.

SK: 3 + TV,  Rokytka odb.

SDC PrahaROV   630R2 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

55555555555kladení kolejí 301, 302 5

od   9:30  hod. - do  14:30  hod.

SK: 3 + TV,  Rokytka odb.

SDC PrahaROV   630R3 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

444betonáž základů
od   0:35  hod. - do   4:20  hod.

TK: traťová + TV,  Praha-Vítkov výh. - Rokytka odb.

SDC PrahaROV   630R4 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nndoprava betonáž základů
od  23:00  hod. - do  4:50  hod.

TK: traťová + TV,  Praha-Vítkov výh. - Rokytka odb.

SDC PrahaROV   6305 A 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ntrvá do kvdětna 2008, včetně napětí etapa G dokončení prací v koleji č. 202 n n

od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

TK: 202T,202a bez TV,    Pozn.:  po náv. Lc202aPraha-Libeň - Praha Masarykovo 
nádraží

SK:   Pozn.:  záhlaví od náv. Se43Praha-Libeň

SDC PrahaROV   6305 B4 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnn(2xnoční 18./19., 19./20.3.2008) +TV dokončení prací v koleji č. 202
od  23:30  hod. - do  3:50  hod.

TK: 201T,201a,201 bez TV,    Pozn.:  od náv. Lc201Praha Masarykovo nádraží - Praha-
Libeň

SK:   Pozn.:  záhlaví k náv. Se44Praha-Libeň

SDC PrahaROV   6305 B4 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnn(3xnoční 3./4.-5./6.3.2008) +TV dokončení prací v koleji č. 202
od  23:30  hod. - do  3:50  hod.
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TK: 201T,201a,201 bez TV,    Pozn.:  od náv. Lc201Praha Masarykovo nádraží - Praha-
Libeň

SK:   Pozn.:  záhlaví k náv. Se44Praha-Libeň

SDC PrahaROV   6306 B1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

44444444444ZASTAVEN PROVOZ, Souběh A1, (včetně napětí TV) stavba bran a návěstních lávek
od   0:10  hod. - do   4:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Praha-Běchovice - Praha-Libeň

SDC PrahaROV   6306 D 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

888888888doprava, (včetně napětí TV) betonáž základů, stavba stožárů 8

od   7:50  hod. - do  16:20  hod.

TK: 2 bez TV,  Praha-Kyje - Praha-Libeň

SDC PrahaROV   6304 A 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ntrvá do května 2008 (včetně napětí etpa E) stavba kolejiště Nového spojení n n

od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 11-20 bez TV,    Pozn.:  části kolejíPraha hlavní nádraží

SDC PrahaSROV   62E009 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

43 výl.lok.  
Noční z 6/7.3.2008

BOTV

od   0:00  hod. - do   4:00  hod.

SK: celá jen TV,  Praha-Malešice

SDC PrahaSROV   62F333 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

441 výl.lok., od náv. Sc10 k nám. výh. č. 55 TSO - práce SČ
od   0:00  hod. - do   4:00  hod.

SK: 10 jen TV,    Pozn.:  část 94 koleje jen TVPraha-Vršovice seřaďovací nádraží 
vjezd n.

SDC PrahaSROV   62F334 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

33 výl.lok. BOTV
od   0:50  hod. - do   3:20  hod.

SK: celá,94,95 jen TV,    Pozn.:  část 91,93,97 koleje jen TVPraha-Vršovice odjezd

SDC PrahaSROV   67F607 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

4Současně s výlukou 67F615. BOTV
od  15:30  hod. - do 19:30  hod.

SK: celá jen TV,  Praha odstavné nádraží střed

SDC PrahaSROV   67F615 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

4Současně s výlukou 67F607. BOTV
od  15:30  hod. - do 19:30  hod.
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SK: celá jen TV,  Praha odstavné nádraží odjezd

Výlukové rameno: 2
SDC PrahaSROV   02A201 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

66doplnění a výměna upevňovadel, 
výřez větví
od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 1 + TV,  Čáslav - Golčův Jeníkov

SDC PrahaSROV   02A202 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

66doplnění a výmena upevňovadel, 
výřez větví
od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 2 + TV,  Golčův Jeníkov - Čáslav

SDC PrahaSROV   02A203 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

66doplnění a výměna vadných 
upevňovadel, výřez větví
od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 1 + TV,  Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav

SDC PrahaSROV   02A204 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

66doplnění a výměna vadných 
upevňovadel, výřez větví
od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 2 + TV,  Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží

SDC PrahaROV   RN0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnoprava přejezdu km 303,927  
ASP koleje
od   7:00  hod. - do  18:00  hod.

TK: 1 + TV,  Velký Osek - Kolín

SDC PrahaROV   RN0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnoprava přejezdu 303,927  
ASP koleje
od   7:00  hod. - do  18:00  hod.

TK: 2 + TV,  Kolín - Velký Osek

SDC PrahaROV   RN0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnoprava mostu km 309,705
od   8:00  hod. - do  17:00  hod.
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Měsíční plán RCP Praha1
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Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej
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So
1

Ne
2

Po
3

Út
4

St
5

Čt
6

Pá
7

So
8

Ne
9

Po
1

Út
1

St
1

Čt
1

Pá
1

So
1

Ne
1

Po
1

Út
1

St
1

Čt
2

Pá
2

So
2

Ne
2

Po
2

Út
2

St
2

Čt
2

Pá
2

So
2

Ne
3

Po
3

Copyright © 1996 - 2004 CID International, a.s.

SK: 1 + TV,  Libice nad Cidlinou

SDC PrahaROVZZ   64Rxx1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnmezistaničně, tel. dor. oprava TZZ - přepojení nových 
kabelů
od   8:00  hod. - do  20:00  hod.

TK: 1 bez TV,    Pozn.:  TZZPoděbrady - Libice nad Cidlinou

SDC PrahaSROV   02C436 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

31 výl.lok. BOTV
od   8:00  hod. - do  11:00  hod.

TK: 2 + TV,  Velký Osek - Libice nad Cidlinou
SK: sudá + TV,  Libice nad Cidlinou

SDC PrahaSROV   02D415 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

31 výl.lok. BOTV
od  11:00  hod. - do 14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Libice nad Cidlinou - Velký Osek
SK: lichá + TV,  Libice nad Cidlinou

SDC PrahaROVZZ   64Rxx2 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnmezistaničně, tel. dor. oprava TZZ - přepojení nových 
kabelů
od   8:00  hod. - do  20:00  hod.

TK: 2 bez TV,    Pozn.:  TZZLibice nad Cidlinou - Poděbrady

SDC PrahaSROV   02C438 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

31 výl.lok. BOTV
od   8:00  hod. - do  11:00  hod.

TK: 2 + TV,  Libice nad Cidlinou - Poděbrady
SK: sudá + TV,  Libice nad Cidlinou

SDC PrahaSROV   02D417 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

31 výl.lok. BOTV
od  11:00  hod. - do 14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Poděbrady - Libice nad Cidlinou
SK: lichá + TV,  Libice nad Cidlinou

SDC PrahaSROV   02C444 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

31 výl.lok. BOTV
od   8:00  hod. - do  11:00  hod.

TK: 2 + TV,  Poděbrady - Babín odb.
SK: sudá jen TV,  Poděbrady
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Měsíční plán RCP Praha1

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen    [od 1.3.2008   do 31.3.2008]

So
1

Ne
2

Po
3

Út
4

St
5

Čt
6

Pá
7

So
8

Ne
9

Po
1

Út
1

St
1

Čt
1

Pá
1

So
1

Ne
1

Po
1

Út
1

St
1

Čt
2

Pá
2

So
2

Ne
2

Po
2

Út
2

St
2

Čt
2

Pá
2

So
2

Ne
3

Po
3

Copyright © 1996 - 2004 CID International, a.s.

SK: 2 jen TV,    Pozn.:  k UO 412Babín odb.

SDC PrahaSROV   02F425 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

882 výl.lok. podbití výh. č. 41, 42, 44ab
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

SK: 12-26 + TV,    Pozn.:  St.3 od NV č, 37a k NV č. 49 a 49XANymburk hlavní nádraží

SDC PrahaROV   630SL1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnhláska oprava mostu v km 344,001
od   8:00  hod. - do  20:00  hod.

TK: 1 + TV,  Stará Boleslav - Lysá nad Labem

SDC PrahaROV   630SL2 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

n nhláska, trvá do 3.4.2008 oprava mostu v km 344,001
od   8:00  hod. - do  23:59  hod.

TK: 2 + TV,  Lysá nad Labem - Stará Boleslav

SDC PrahaSROV   02A427 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6výměna LIS, svařování 4xR65
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Všetaty - Dřísy

SDC PrahaSROV   02A428 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6výměna LIS svařování 4xR65
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Dřísy - Všetaty

SDC PrahaSROV   02A429 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6výměna LIS svařování 4xR65, 
výměna izolátorů
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Mělník - Všetaty

SDC PrahaSROV   02A430 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6výměna LIS, svařování 6xR65, 
výměna izolátorů
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Všetaty - Mělník

SDC Ústí nad LabemSROV   02A434 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

88Svařování, oprava GPK.
od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

TK: 2 + TV,  Liběchov - Štětí

Vyl.nap.stanice:   Dobšice n.C. SDC Hradec KrálovéSROV   51H004 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31
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77elektrické následné mezidobí Káranice - V.Osek revize NS
od   7:00  hod. - do  14:00  hod.

SK:   Pozn.:  TV NS DobšiceDobšice nad Cidlinou měnírna

SDC Ústí nad LabemSROV   02D497 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

8Navaření výh. č. 10,12, svařování.
od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

TK: 1 + TV,  Štětí - Liběchov
SK: lichá + TV,  Liběchov

Výlukové rameno: 3
SDC PrahaSROV   62A211 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

4současně s výlukami 62A212,61A201. BOTV
od   0:35  hod. - do   4:20  hod.

TK: 1 + TV,  Praha-Vysočany - Rokytka odb.

SDC PrahaSROV   62A202 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6666výměna def. vadných kolejnic, 
svařování 24xS49  
SVP- odsr. blátivých míst
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 + TV,  Lysá nad Labem - Čelákovice

SDC PrahaSROV   61A207 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
4doprava, smí se konat v X mimo 5 a 30.IV., 7.V., 4.VII., 27.IX., 

MHD
výřez větví

od   9:00  hod. - do  12:50  hod.

TK: traťová + TV,  Praha-Libeň - Praha-Vysočany

Výlukové rameno: 5
SDC PrahaROV   RN0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnTSO - práce SČ
od  22:00  hod. - do  4:00  hod.

TK: traťová + TV,  
TK: traťová + TV,  Praha-Vršovice vjezdové nádraží -

Praha-Krč

SDC PrahaROV   630VN 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn(odizolování koleje) TSO, výměna pražců, rušení výh. 
č. 913

n
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od   8:00  hod. - do  17:00  hod.

SK: 105 + TV,  Praha-Vršovice čekací koleje

SDC PrahaROV   RN0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnvýměna pražců - práce SUM
od  22:00  hod. - do  4:00  hod.

TK: traťová + TV,  
TK: traťová + TV,  Praha-Vršovice vjezdové nádraží -

Praha-Krč

SDC PrahaSROV   62C114 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

2BOTV
od   8:00  hod. - do   9:30  hod.

TK: 2 + TV,  Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží
SK:   Pozn.:  záhlaví a část zhlaví k UO 416 jen TVPraha hlavní nádraží
SK: 2 + TV,    Pozn.:  V4,V6 + TVPraha-Vršovice

SDC PrahaSROV   62D115 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

22 výl.lok. BOTV
od   8:00  hod. - do   9:30  hod.

TK: 5 + TV,  Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice
SK:   Pozn.:  záhlaví a část zhlaví k UO 413 jen TVPraha hlavní nádraží
SK: 5,5b,5c,7 jen TV,  Praha-Vršovice

SDC PrahaSROV   62D116 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

22 výl.lok. BOTV
od   8:00  hod. - do   9:30  hod.

TK: 3 + TV,  Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží
SK:   Pozn.:  záhlaví a část zhlaví k UO 414 jen TVPraha hlavní nádraží
SK: 3,3c jen TV,    Pozn.:  kolej B jen TVPraha-Vršovice

SDC PrahaSROV   62D117 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

2BOTV
od   8:00  hod. - do   9:30  hod.

TK: 1 + TV,  Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží
SK:   Pozn.:  záhlaví a část zhlaví k UO 415 jen TVPraha hlavní nádraží
SK: 1 jen TV,    Pozn.:  k podélnému dělení pražská stranaPraha-Vršovice

SDC PrahaSROV   62A113 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6666oprava BK, odstr.def.závad
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Praha-Vršovice - Praha-Hostivař



Strana  1 / 1 Datum a hodina tisku: 21.12.2007    7:56:54 hod.

Měsíční plán RCP Praha1

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen    [od 1.3.2008   do 31.3.2008]

So
1

Ne
2

Po
3

Út
4

St
5

Čt
6

Pá
7

So
8

Ne
9

Po
1

Út
1

St
1

Čt
1

Pá
1

So
1

Ne
1

Po
1

Út
1

St
1

Čt
2

Pá
2

So
2

Ne
2

Po
2

Út
2

St
2

Čt
2

Pá
2

So
2

Ne
3

Po
3

Copyright © 1996 - 2004 CID International, a.s.

SDC PrahaSROV   62A114 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6666odstr.def.závad, oprava BK
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 + TV,  Praha-Hostivař - Praha-Vršovice

SDC PrahaZvl.příl.   650MH 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

333vyřezávání porostu-SVP
od   8:20  hod. - do  11:00  hod.

TK: traťová + TV,  Praha-Malešice - Praha-Hostivař

SDC PrahaROV   RN0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n Den ukončení výluky 31.03.2008 23:59 optomalizace lichých st. kolejí n

od   7:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 1 + TV,    Pozn.:  lichá sk. kolejíSenohraby

SDC PrahaROV   RJ0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7TV + sudá sk, stavba stpžárů v el. 
dělení
od   8:20  hod. - do  15:30  hod.

SK: 1 + TV,  Čerčany

SDC PrahaROV   RN0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n Den ukončení výluky 31.03.2008 23:59 optimalizace TK n

od   7:00  hod. - do  23:59  hod.

TK: 1 + TV,    Pozn.:  Senohraby -Čerčany (Pyšely)Senohraby - Čerčany

SDC PrahaROV   RV0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

77stavba stožárů TV
od   8:20  hod. - do  15:30  hod.

TK: 1 + TV,    Pozn.:  Čerčany (Pyšely)Senohraby - Čerčany

SDC PrahaROV   RV0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6666betonáž základů, stavba stožárů
od   7:10  hod. - do  13:00  hod.

TK: 1 + TV,  Čerčany - Odb. Bedrč

SDC PrahaROV   RV0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7777betonáž základů, stavba stožárů
od   8:20  hod. - do  15:30  hod.

TK: 2 + TV,  Odb. Bedrč - Čerčany

SDC PrahaROV   RV0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

777 Den ukončení výluky 04.03.2008 15:30 betonáž základů a stavba stožárů 7

od   8:20  hod. - do  15:30  hod.
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TK: 2 + TV,  Odb. Bedrč - Čerčany

SDC PrahaSROV   SV0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
666postupně jednotlivé úseky dle závad oprava BK, odstr.def.závad

od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: traťová bez TV,  Benešov u Prahy - Sudoměřice u Tábora

Výlukové rameno: 8
SDC PrahaSROV   61A353 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND

5doprava, jen v 1-4 výřez porostu-plošina EU
od   8:15  hod. - do  13:30  hod.

TK: traťová bez TV,  Měšice u Prahy - Neratovice

Výlukové rameno: 9
SDC PrahaVRPS   VJ0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5ASP koleje 3podbití
od   8:20  hod. - do  13:25  hod.

SK: 1 bez TV,  Vlkava

SDC PrahaROV   RN0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
nnvýluka na OS pro CPS výměna ložisek, vložení 

dilatačního zařízení mostu  
km 13,169
od   8:00  hod. - do  18:00  hod.

TK: 1 + TV,  Nymburk město - Sadská

SDC PrahaROV   RV0093 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
888výluka na OS pro CPS výměna ložisek, vložení 

dilatačního zařízení most km 13,
169
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 1 + TV,  Nymburk město - Sadská

SDC PrahaSROV   61A402 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
5doprava, smí se konat v X, (ND Vlkava-Luštěnice, Vlkava-

Dobrovice)
ASP koleje

od   8:20  hod. - do  13:25  hod.

TK: traťová bez TV,  Vlkava - Luštěnice

Výlukové rameno: 13
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SDC PrahaROV   630PB1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnn ntrvá do 9.4.2008 TSO, oprava výh., oprava 
nástupiště
od   8:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 1,3 bez TV,  Praha-Braník

SDC PrahaROV   630PB2 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
ndoprava, trvá do 6.4.2008 TSO, oprava přejezdu v km 8,540

od   8:00  hod. - do  17:00  hod.

TK: traťová bez TV,  Praha-Braník - Praha-Krč


