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Měsíční plán RCP Praha1

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Únor    [od 1.2.2008   do 29.2.2008]

Pá
1

So
2

Ne
3

Po
4

Út
5

St
6

Čt
7

Pá
8

So
9

Ne
1

Po
1

Út
1

St
1

Čt
1

Pá
1

So
1

Ne
1

Po
1

Út
1

St
2

Čt
2

Pá
2

So
2

Ne
2

Po
2

Út
2

St
2

Čt
2

Pá
2

1 2

Copyright © 1996 - 2004 CID International, a.s.

Výlukové rameno: 1
SDC PrahaROV   RV0093 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

12121212stavba kabelovodu 12

od   7:00  hod. - do  19:00  hod.

SK: 5-11 + TV,  Kolín osobní nádraží

SDC PrahaZvl.příl.   6500X1 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

555doprava, odklony betonáž základů, stavba stožárů
od   9:05  hod. - do  14:30  hod.

TK: 1 + TV,  Velim - Kolín

SDC PrahaROV   RV0093 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

1212stavba kabelovodu
od   7:00  hod. - do  19:00  hod.

SK: 1-3 + TV,  Kolín osobní nádraží

SDC PrahaROV   RV0093 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

88888výměna bran TV
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

SK: 1+2 + TV,    Pozn.:  střed

SDC PrahaZvl.příl.   6500X2 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

555555doprava, odklony betonáž základů, stavba stožárů
od   9:05  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Kolín - Velim

SDC PrahaZvl.příl.   6500X3 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

555doprava, odklony betonáž základů, stavba stožárů
od   9:05  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Kolín - Velim
SK:   Pozn.:  velimské záhlaví + NTVKolín osobní nádraží

SDC PrahaSROV   62A003 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4ZP Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 1 + TV,  Pečky - Velim

SDC PrahaSROV   62A004 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4ZP Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 2 + TV,  Velim - Pečky

SDC PrahaSROV   62A005 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2
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4ZP Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 1 + TV,  Poříčany - Pečky

SDC PrahaSROV   62A009 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4ZP Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 2 + TV,  Poříčany - Český Brod

SDC PrahaROV   6305A4 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnvčetně napětí TV etapa E4 stavba estakády Sluncová
od  23:30  hod. - do  3:50  hod.

TK: 202 bez TV,  Praha-Libeň - Praha Masarykovo 
nádraží

SK:   Pozn.:  záhlavíPraha-Libeň

SDC PrahaROV   6305A 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnntrvá do 20:10 hod. dne 3.3.2008, včetně napětí TV etapa E dokončení prací v koleji č. 202
od   8:10  hod. - do  23:59  hod.

TK: 202 bez TV,  Praha-Libeň - Praha Masarykovo 
nádraží

SK:   Pozn.:  záhlavíPraha-Libeň

SDC PrahaROV   6305B1 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnvčetně napětí TV etapa F1 snesení skruže estakády Sluncová
od   8:10  hod. - do  20:10  hod.

TK: 201 bez TV,  Praha Masarykovo nádraží - Praha-
Libeň

SK:   Pozn.:  záhlavíPraha-Libeň

SDC PrahaROV   6305B3 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnvčetně napětí TV etapa F3, (3xnoční 12./13.2., 13./14.2., 14./15.2.
2008)

stavba estakády Sluncová

od  21:10  hod. - do  3:50  hod.

TK: 201 bez TV,  Praha Masarykovo nádraží - Praha-
Libeň

SK:   Pozn.:  záhlavíPraha-Libeň

SDC PrahaROV   6305B3 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnvčetně napětí TV etapa F3, (3xnoční 6./7.2., 7./8.2., 8./9.2.2008) stavba estakády Sluncová
od  21:10  hod. - do  3:50  hod.

TK: 201 bez TV,  Praha Masarykovo nádraží - Praha-
Libeň
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SK:   Pozn.:  záhlavíPraha-Libeň

SDC PrahaROV   6306 B 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7777777777777včetně napětí etapa F stavba základů pro stožáry TV 7

od   7:50  hod. - do  14:20  hod.

TK: 2 bez TV,  Praha-Běchovice - Praha-Libeň

SDC PrahaROV   630LM2 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

2xnoční 30./31.1., 31.1./1.2.2008 stavba estakády Sluncová n

od   0:00  hod. - do   3:50  hod.

TK: 201 + TV,  Praha Masarykovo nádraží - Praha-
Libeň

SDC PrahaSROV   62F330 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Současně s výlukou 62A113 BOTV
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK: 1-4 jen TV,  Praha-Vršovice seřaďovací nádraží 
vjezd. n.

SDC PrahaSROV   62F340 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4BOTV
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK:   Pozn.:  koleje T14,T16,část koleje 91 jen TVPraha-Vršovice odjezd

SDC PrahaSROV   62F331 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4BOTV
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK: 5-8 jen TV,  Praha-Vršovice seřaďovací nádraží 
vjezd. n.

Výlukové rameno: 2
SDC PrahaSROV   02A201 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66odchylně dotahování a doplnění 
upevňovadel
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Čáslav - Golčův Jeníkov

SDC PrahaSROV   02A202 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66odchylně doplňování upevňovadel
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Golčův Jeníkov - Čáslav

SDC PrahaSROV   02A203 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2



Strana  1 / 1 Datum a hodina tisku: 3.12.2007   12:42:39 hod.

Měsíční plán RCP Praha1
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66odchylně doplnění upevňovadel
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav

SDC PrahaSROV   02A204 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66odchylně doplnění upevňovadel
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží

SDC PrahaSROV   02A205 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 1 + TV,  Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží

SDC PrahaSROV   02A206 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 2 + TV,  Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín

SDC PrahaSROV   02A416 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 4 + TV,  Babín odb. - Nymburk seřaďovací 
nádraží

SK: 51 jen TV,    Pozn.:  část 300 koleje, spojka do DKV jen TVNymburk seřaďovací nádraží

SDC PrahaSROV   02A403 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 1 + TV,  Velký Osek - Kolín

SDC PrahaSROV   02A404 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 2 + TV,  Kolín - Velký Osek

SDC PrahaSROV   61F058 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK: 93 jen TV,  Velký Osek

SDC PrahaROVZZ   64Rxx1 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nntel.,dorozumívání, mezistaničně oprava TZZ
od   8:00  hod. - do  20:00  hod.
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TK: 1 bez TV,    Pozn.:  TZZPoděbrady - Libice nad Cidlinou

SDC PrahaROVZZ   64Rxx2 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nntel.,dorozumívání, mezistaničně oprava TZZ
od   8:00  hod. - do  20:00  hod.

TK: 2 bez TV,    Pozn.:  TZZLibice nad Cidlinou - Poděbrady

SDC PrahaSROV   02A407 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 1 + TV,  Poděbrady - Libice nad Cidlinou

SDC PrahaSROV   02A408 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

Výřez větví 4

od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 2 + TV,  Libice nad Cidlinou - Poděbrady

SDC PrahaSROV   02A417 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 1 + TV,  Kostomlaty nad Labem - Nymburk 
hlavní nádraží

SDC PrahaSROV   02A418 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

Výřez větví 4

od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 2 + TV,  Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty 
nad Labem

SDC PrahaSROV   02C466 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

31 výl.lok. Výřez větví
od   8:00  hod. - do  11:00  hod.

TK: 2 + TV,  Kostomlaty nad Labem - Lysá nad 
Labem

SK: sudá + TV,  Kostomlaty nad Labem

SDC PrahaSROV   02A421 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4hlásky Anna, Barbora Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 1 + TV,  Stará Boleslav - Lysá nad Labem

SDC PrahaSROV   02C480 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

31 výl.lok. Výřez větví
od   8:00  hod. - do  11:00  hod.
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TK: 2 + TV,  Stará Boleslav - Dřísy
SK: sudá + TV,  Dřísy

SDC PrahaSROV   02A428 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 2 + TV,  Dřísy - Všetaty

Výlukové rameno: 3
SDC PrahaSROV   62A201 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66sekání porostů
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Čelákovice - Lysá nad Labem

SDC PrahaSROV   62A202 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66sekání porostů
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 + TV,  Lysá nad Labem - Čelákovice

SDC PrahaSROV   62A203 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66sekání porostů
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Mstětice - Čelákovice

SDC PrahaSROV   62A204 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66sekání porostů
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 + TV,  Čelákovice - Mstětice

SDC PrahaSROV   62A205 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

666sekání porostů
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Praha-Horní Počernice - Mstětice

SDC PrahaSROV   62A206 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66sekání porostů, výřez větví 6

od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 + TV,  Mstětice - Praha-Horní Počernice

SDC PrahaSROV   62A209 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Souběh se SROV 62A210. Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.
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TK: 2 + TV,  Praha-Horní Počernice - Skály odb.

SDC PrahaSROV   62A207 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 1 + TV,  Praha-Vysočany - Praha-Horní 
Počernice

SDC PrahaSROV   62A208 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 2 + TV,  Praha-Horní Počernice - Praha-
Vysočany

SDC PrahaSROV   62A210 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Současně s výlukou 62A209. Výřez větví
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK:   Pozn.:  satalická kolej + TVPraha-Vysočany - Skály odb.

Výlukové rameno: 5
SDC PrahaSROV   62A113 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Současně s výlukou 62F330 BOTV
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 1 + TV,  Praha-Vršovice - Praha-Hostivař

SDC PrahaROV   6307E 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnoční broušení kolejnic
od  20:00  hod. - do  4:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Praha-Uhříněves - Říčany
SK: 1 bez TV,  Praha-Uhříněves

SDC PrahaROV   6307F 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnoční broušení kolejnic
od  20:00  hod. - do  4:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Říčany - Praha-Uhříněves
SK: 2 bez TV,  Praha-Uhříněves

SDC PrahaROV   6307C 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnoční broušení kolejnic n

od  20:00  hod. - do  4:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Říčany - Strančice
SK: 1 bez TV,  Říčany
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SDC PrahaROV   6307D 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnoční broušení kolejnic
od  20:00  hod. - do  4:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Strančice - Říčany
SK: 2 bez TV,  Říčany

SDC PrahaSROV   62A109 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

888888laníčkování
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 1 + TV,  Praha-Uhříněves - Říčany

SDC PrahaSROV   62A110 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

88laníčkování
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 2 + TV,  Říčany - Praha-Uhříněves

SDC PrahaSROV   62C108 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

8888podbíjení ASP
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 2 + TV,  Říčany - Praha-Uhříněves
SK: sudá + TV,  Říčany

SDC PrahaSROV   62D109 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

8888podbíjení ASP
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 1 + TV,  Praha-Uhříněves - Říčany
SK: lichá + TV,  Říčany

SDC PrahaSROV   62F114 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

82 výl.lok. láníčkování 8

od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

SK: lichá jen TV,  Říčany

SDC PrahaROV   6307B 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

noční broušení kolejnic n

od   0:00  hod. - do   4:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Strančice - Říčany
SK: 2 bez TV,  Strančice

SDC PrahaROVZZ   ZN0093 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Den ukončení výluky 29.02.2008 23:59 aktivace přechod. zař. ESA 11 n n

od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

SK:   Pozn.:  aktivace přechod. zař. ESA 11Čerčany
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SDC PrahaSROV   62A103 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66666666666666betonáž základů 6

od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 1 + TV,  Senohraby - Čerčany

SDC PrahaSROV   62A104 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6666666666666betonáž základů 6

od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 2 + TV,  Čerčany - Senohraby

SDC PrahaROV   0319 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntrvá do prosince 2008, ne výluka TV traťových kolejí (napájí 
Chotoviny)

rekonstrukce n n

od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

SK:   Pozn.:  Výluka TT R110, R27kVBenešov u Prahy

SDC PrahaSROV   62A101 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66666666666666betonáž základů 6

od   7:10  hod. - do  13:00  hod.

TK: 1 + TV,  Čerčany - Benešov u Prahy

SDC PrahaSROV   62A102 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6666666666666betonáž základů 6

od   7:10  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 + TV,  Benešov u Prahy - Čerčany

SDC PrahaSROV   62F101 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66666666666662 výl.lok. dokončovací práce, výstroj 
stožárů TV

6

od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK: lichá jen TV,  Benešov u Prahy

SDC PrahaSROV   62F102 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

666666666666661 výl.lok. dokončovací práce, výstroj 
stožárů TV

6

od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK: sudá jen TV,  Benešov u Prahy

Výlukové rameno: 6
SDC PrahaSROV   61A172 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6doprava, ZP Výřez větví
od   8:20  hod. - do  14:05  hod.
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TK: traťová bez TV,  Praha-Krč - Praha-Vršovice

Výlukové rameno: 8
SDC PrahaZvl.příl.   650VB 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND

5doprava kácení stromů
od   8:20  hod. - do  13:40  hod.

TK: traťová bez TV,  Všetaty - Byšice

SDC PrahaZvl.příl.   650KM 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
5doprava kácení stromů

od   7:35  hod. - do  12:50  hod.

TK: traťová bez TV,  Katusice - Mladá Boleslav hlavní 
nádraží


