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Měsíční plán RCP Ústí nad L.2

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Únor    [od 1.2.2008   do 29.2.2008]
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Výlukové rameno: 8
SDC Ústí nad LabemSROV   81E110 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

55555Kolejově postupně. Výřez stromů.
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

SK: 1,2,3,5 bez TV,  celá jen TV,    Pozn.:  Postoloprty

Výlukové rameno: 9
SDC Karlovy VarySROV   82A032 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

55Odstranění vegetace.
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 + TV,  Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří

SDC Karlovy VarySROV   82F044 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

2Oprava osvěstlení.
od  10:00  hod. - do 12:00  hod.

SK: 4 + TV,  Vojkovice nad Ohří

SDC Karlovy VarySROV   82F045 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

2Oprava osvětlení.
od   7:50  hod. - do   9:50  hod.

SK: 3 + TV,  Vojkovice nad Ohří

SDC Karlovy VarySROV   82A042 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

55Odstranění vegetace.
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 + TV,  Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří

SDC Karlovy VarySROV   82F064 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

2Oprava osvětlení.
od   8:00  hod. - do  10:00  hod.

SK: 4 + TV,  Hájek

SDC Karlovy VarySROV   82F101 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

Kolejově pouze 1. a 1a SK. Úprava vodivého propojení ÚD č. 
8.(1)

1

od   7:45  hod. - do   8:15  hod.

SK: 1,1a bez TV,  0,1,1a,3,3b,5,5b,7 jen TV,  Karlovy Vary

SDC Karlovy VarySROV   82F101 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2
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Měsíční plán RCP Ústí nad L.2

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Únor    [od 1.2.2008   do 29.2.2008]
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Kolejově pouze 1. a 1a SK. Úprava vodivého propojení ÚD č. 
8.(2)

1

od  14:15  hod. - do 15:45  hod.

SK: 1,1a bez TV,  0,1,1a,3,3b,5,5b,7 jen TV,  Karlovy Vary

SDC Karlovy VarySROV   82F105 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

BO ÚO č. 9, ZO6, 1ZO6. 6

od   8:30  hod. - do  14:00  hod.

SK: 1 bez TV,  1,3b,5b jen TV,    Pozn.:  + NTV nad částí kol. 1a -
chebská strana k vodivém

Karlovy Vary

SDC Karlovy VarySROV   82A133 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

888BO ÚO č. S1, S11, NP1 a NP11.
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 1 + TV,  Nové Sedlo u Lokte - Sokolov

SDC Karlovy VarySROV   82A162 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

888BO ÚO č. S2, S12, NP2 a NP12.
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 2 + TV,  Sokolov - Nové Sedlo u Lokte

SDC Karlovy VaryROV   RJ1038 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4Koná se jako ROV 8307.  
Přerušení provozu.  
Smlouva č. 1.

Snesení pásového mostu.

od   0:00  hod. - do   4:00  hod.

TK: 1 + TV,  Citice - Dasnice
TK: 2 + TV,  Dasnice - Citice

SDC Karlovy VarySROV   82A202 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

8888Měření opotřebení TD. 8

od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 2 + TV,  Citice - Dasnice

SDC Karlovy VarySROV   82A211 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

88888Měření opotřebení TD.
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 1 + TV,  Dasnice - Citice

Výlukové rameno: 10
SDC Ústí nad LabemSROV   81A429 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND

5555555Koná se jako ZP 8504. Odstranění vegetace. 5
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od   7:40  hod. - do  12:30  hod.

TK: traťová bez TV,  Libochovice - Louny
SK: celá bez TV,  Koštice nad Ohří

Výlukové rameno: 15
SDC Ústí nad LabemSROV   81A101 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND

5Koná se jako ZP 8503 A. Odstranění vegetace.
od   8:20  hod. - do  13:20  hod.

TK: traťová bez TV,  Louny - Louny předměstí

SDC Ústí nad LabemSROV   81A103 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
666Koná se jako ZP 8503 B. Odstranění vegetace.

od   8:10  hod. - do  13:20  hod.

TK: traťová bez TV,  Louny předměstí - Hřivice

SDC Ústí nad LabemSROV   81A105 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
777Koná se jako ZP 8503 C. Odstranění vegetace.

od   7:40  hod. - do  14:40  hod.

TK: traťová bez TV,  Hřivice - Domoušice

Výlukové rameno: 16
SDC Ústí nad LabemSROV   81A091 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND

55555Odstranění vegetace, výřez 
stromů.
od   7:10  hod. - do  12:10  hod.

TK: traťová bez TV,  Vraňany - Straškov

Výlukové rameno: 18
SDC Ústí nad LabemZvl.příl.   ZP 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND

9999999Oprava příkopů a stavba 
gabionových zdí.

9

od   6:10  hod. - do  15:50  hod.

TK: traťová bez TV,  Žatec západ - Žabokliky

SDC Karlovy VaryROV   RN1038 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
nnnnKoná se jako ROV 8308.  

Den ukončení výluky: 06.03.2008  v 14:10 hod.
Rekonstrukce výhybek č. 1, 2 a 
3 a oprava mostu v km 173,357.
od   7:40  hod. - do  23:59  hod.
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OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej
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TK: 1 bez TV,  Vroutek - Podbořany
SK:   Pozn.:  vrout. záhl. a část zhl. mezi náv. L a nám. výh. čPodbořany

SDC PlzeňROVZZ   ZN0109 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnROVZZ. Rekonstrukce PZS km 8,577.
od   8:00  hod. - do  20:00  hod.

SK:   Pozn.:  ZZ - PZS km 8,577Třemošná u Plzně

Výlukové rameno: 24
SDC Karlovy VarySROV   81A571 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

88Koná se jako ZP 8501. Demontáž starých TP a BO TV.
od   8:00  hod. - do  15:40  hod.

TK: traťová + TV,  Tršnice - Františkovy Lázně


