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Měsíční plán RCP Ostrava2

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Únor    [od 1.2.2008   do 29.2.2008]
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Výlukové rameno: 1
SDC OlomoucSROV   12E107 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4údržba TV
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK: celá jen TV,  Hoštejn

SDC OlomoucSROV   12A111 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

5údržba TV
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 1 + TV,  Hoštejn - Zábřeh na Moravě

SDC OlomoucSROV   12A112 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

5údržba TV
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 + TV,  Zábřeh na Moravě - Hoštejn

SDC OlomoucSROV   12C117 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

5údržba TV
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 + TV,  Zábřeh na Moravě - Hoštejn
SK: sudá + TV,  Hoštejn

SDC OlomoucSROV   12D117 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4údržba TV
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

TK: 1 + TV,  Hoštejn - Zábřeh na Moravě
SK: lichá + TV,  Hoštejn

SDC OlomoucROVZZ   ZN0051 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnnnnnnnnnaktivace ESA 11
od   8:00  hod. - do  17:00  hod.

SK:   Pozn.:  ZZLukavice na Moravě

SDC OlomoucSROV   12A114 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

77777stavba stožárů, převěšování TV, 
skládání kolejnic
od   7:30  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Lukavice na Moravě - Zábřeh na 
Moravě

SDC OlomoucSROV   12F131 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4odchylně od SROV broušení



Strana  1 / 1 Datum a hodina tisku: 3.12.2007   10:43:06 hod.

Měsíční plán RCP Ostrava2

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Únor    [od 1.2.2008   do 29.2.2008]

Pá
1

So
2

Ne
3

Po
4

Út
5

St
6

Čt
7

Pá
8

So
9

Ne
1

Po
1

Út
1

St
1

Čt
1

Pá
1

So
1

Ne
1

Po
1

Út
1

St
2

Čt
2

Pá
2

So
2

Ne
2

Po
2

Út
2

St
2

Čt
2

Pá
2

1 2

Copyright © 1996 - 2004 CID International, a.s.

od  21:30  hod. - do 23:59  hod.

SK: 1 bez TV,  Lukavice na Moravě

SDC OlomoucSROV   12F132 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

4odchylně od SROV broušení
od  19:00  hod. - do 21:30  hod.

SK: 2 bez TV,  Lukavice na Moravě

SDC OlomoucSROV   12A108 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

montáž bran 7

od   7:30  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Moravičany - Mohelnice

SDC OlomoucSROV   12C106 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7SK operativně betonáž, stavba stožárů
od   7:30  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Moravičany - Mohelnice
SK: sudá jen TV,  Moravičany

SDC OlomoucSROV   12C106 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

777SK operativně betonáž, stavba stožárů
od   7:30  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Moravičany - Mohelnice
SK: sudá jen TV,  Moravičany

SDC OlomoucSROV   12D106 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

777SK operativně betonáž, stavba stožárů
od   7:30  hod. - do  14:30  hod.

TK: 1 + TV,  Mohelnice - Moravičany
SK: lichá jen TV,  Moravičany

SDC OlomoucSROV   12E103 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

77. montáž bran na zhlaví 7

od   7:30  hod. - do  14:30  hod.

SK: celá jen TV,  Moravičany

SDC OlomoucSROV   12E103 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7777SK operativně převěšování TV
od   7:30  hod. - do  14:30  hod.

SK: celá jen TV,  Moravičany

SDC OlomoucROVZZ   ZN0051 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnndo 12.3.2008 do 17:00 hod. aktivace ESA 11
od   8:00  hod. - do  23:59  hod.
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SK:   Pozn.:  ZZČervenka

SDC OlomoucSROV   12A105 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

5broušení
od   0:01  hod. - do   5:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Moravičany - Červenka

SDC OlomoucSROV   12A105 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnbroušení
od  19:00  hod. - do  4:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Moravičany - Červenka

SDC OlomoucSROV   12A106 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

77montáž bran
od   7:30  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Červenka - Moravičany

SDC OlomoucSROV   12A106 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnoční výluka broušení
od  20:00  hod. - do  2:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Červenka - Moravičany

SDC OlomoucSROV   12A106 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnoční výluka broušení.
od  20:00  hod. - do  4:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Červenka - Moravičany

SDC OlomoucSROV   12C105 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7SK operativně převěšování TV
od   7:30  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Červenka - Moravičany
SK: sudá jen TV,  Moravičany

SDC OlomoucSROV   12D105 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

777SK operativně betonáž, stavba stožárů
od   7:30  hod. - do  14:30  hod.

TK: 1 + TV,  Moravičany - Červenka
SK: lichá jen TV,  Moravičany

SDC OlomoucSROV   12E102 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

888osazení nosníků na nadjezd
od   7:30  hod. - do  15:30  hod.

SK: celá jen TV,  Červenka

Vyl.nap.stanice:   Grygov SDC OlomoucSROV   12H403 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2
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OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Únor    [od 1.2.2008   do 29.2.2008]

Pá
1

So
2

Ne
3

Po
4

Út
5

St
6

Čt
7

Pá
8

So
9

Ne
1

Po
1

Út
1

St
1

Čt
1

Pá
1

So
1

Ne
1

Po
1

Út
1

St
2

Čt
2

Pá
2

So
2

Ne
2

Po
2

Út
2

St
2

Čt
2

Pá
2

1 2

Copyright © 1996 - 2004 CID International, a.s.

7údržba R 22 kV
od   7:00  hod. - do  14:00  hod.

SK:   Pozn.:  NSGrygov

Vyl.nap.stanice:   Grygov SDC OlomoucSROV   12H403 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7údržba R 3 kV
od   7:00  hod. - do  14:00  hod.

SK:   Pozn.:  NSGrygov

SDC OlomoucSROV   12A416 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66úprava průjezdného průřezu
od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 1 + TV,  Grygov - Brodek u Přerova

SDC OlomoucSROV   12A408 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66úprava průjezdného průřezu
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 1 + TV,  Prosenice - Přerov

SDC OlomoucSROV   12A409 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66úprava průjezdného průřezu
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 + TV,  Přerov - Prosenice

SDC OlomoucSROV   16023 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

55přepnutí na místní síť nn údržba 6 kV
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  6 kVProsenice

SDC OlomoucSROV   16021 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

55přepnutí na místní síť nn údržba 6 kV
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  6 kVLipník nad Bečvou

SDC OlomoucSROV   16019 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

55přepnutí na místní síť nn údržba 6 kV
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  6 kVDrahotuše

Výlukové rameno: 2
SDC ZlínSROV   12A301 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

Odstraňování dřevin a kácení 
stromů.  

6
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od   8:00  hod. - do  13:30  hod.

TK: 1 + TV,    Pozn.:  Včetně přerovského záhlaví koleje číslo 1 v 
žst.Ří

Přerov - Říkovice

SDC ZlínSROV   12A307 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

55555Kácení stromů, odstraňování 
dřevin.
od   8:00  hod. - do  13:30  hod.

TK: 1 + TV,  Tlumačov - Otrokovice

SDC ZlínSROV   12A308 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

55555Odstraňování dřevin a kácení 
stromů.
od   8:00  hod. - do  13:30  hod.

TK: 2 + TV,  Otrokovice - Tlumačov

Výlukové rameno: 3
SDC OlomoucSROV   11A303 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND

66odklony 902,932,907 úprava průjezdného průřezu
od   8:00  hod. - do  12:55  hod.

TK: traťová + TV,  Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží

SDC OlomoucSROV   11A304 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
66odklony 902,932,907 úprava průjezdného průřezu

od   7:50  hod. - do  13:50  hod.

TK: traťová + TV,  Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť

SDC OlomoucSROV   11A313 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
5555úprava průjezdného průřezu

od   7:30  hod. - do  13:00  hod.

TK: traťová + TV,  Chropyně - Kojetín

Výlukové rameno: 21
SDC ZlínSROV   11A542 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND

6Zahájení a ukončení výluky odlišně od SROV v žst.Staré Město. Odstraňování dřevin,kácení 
stromů.
od   7:30  hod. - do  12:50  hod.

TK: traťová bez TV,  Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. 
Hradiště
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Výlukové rameno: 61
SDC OlomoucSROV   11A316 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND

5úprava průjezdného průřezu
od   7:00  hod. - do  11:25  hod.

TK: traťová bez TV,  Kojetín - Tovačov


