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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Únor    [od 1.2.2008   do 29.2.2008]
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Výlukové rameno: 1
SDC BrnoSROV   32D541 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6operativní obsazení SK odstranění vegetace
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Bzenec přívoz - Rohatec
SK: lichá jen TV,  Rohatec

SDC BrnoSROV   32F515 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

operativní obsazení SK odstranění vegetace 6

od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

SK: 3,5,7,9,11,13,3a,5a, jen TV,  Hodonín

SDC BrnoSROV   32F531 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6odstraněnní vegetace
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

SK: 10b + TV,  Hodonín

SDC BrnoSROV   32A519 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6odstranění vegetace
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Hodonín - Lužice

SDC BrnoSROV   32A543 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

objednávka pro AŽD na vypnutí PZZ v km 126,300; 126,750; 129,
656

odstranění vegetace 6

od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 1 + TV,  Nedakonice - Moravský Písek

SDC BrnoSROV   32A544 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6objednávka pro AŽD na vypnutí PZZ v km 126,300; 126,750; 126,
656.

odstranění vegetace

od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 2 + TV,  Moravský Písek - Nedakonice

SDC BrnoSROV   31A111 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

5odstranění vegetace,údržba TV
od   8:30  hod. - do  14:00  hod.

TK: traťová + TV,  Křenovice horní nádraží - Sokolnice-
Telnice

SDC BrnoSROV   31A111 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

11odklon R 902 přes ŽST Blažovice odstranění vegetace
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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej
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od  10:10  hod. - do 11:20  hod.

TK: traťová + TV,  Křenovice horní nádraží - Sokolnice-
Telnice

SDC BrnoSROV   31A111 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

11odklon R 904 přes ŽST. Blažovice odstranění vegetace
od  12:10  hod. - do 13:20  hod.

TK: traťová + TV,  Křenovice horní nádraží - Sokolnice-
Telnice

SDC BrnoSROV   31A111 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

11odklon R 930 přes ŽST Blažovice odstranění vegetace
od   8:10  hod. - do   9:20  hod.

TK: traťová + TV,  Křenovice horní nádraží - Sokolnice-
Telnice

SDC BrnoSROV   31A111 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

11odklon R 932 přes ŽST. Blažovice odstranění vegetace
od  14:10  hod. - do 15:20  hod.

TK: traťová + TV,  Křenovice horní nádraží - Sokolnice-
Telnice

SDC BrnoSROV   31A113 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
55odstranění vegetace,údržba TV

od   8:10  hod. - do  13:05  hod.

TK: traťová + TV,  Chrlice - Brno hlavní nádraží

SDC BrnoSROV   31A229 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6odstranění vegetace
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: traťová bez TV,  Hodonín - Holíč nad Moravou štátna 
hranica

SDC BrnoSROV   31B106 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7operativní obsazení SK, TK v pauzách odstranění vegetace
od   8:30  hod. - do  15:30  hod.

TK: traťová jen TV,  Vyškov na Moravě - Luleč
SK: celá jen TV,  Luleč

SDC BrnoSROV   31A103 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
6odstranění vegetace,údržba TV

od   9:00  hod. - do  15:00  hod.

TK: traťová + TV,  Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě
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Měsíční plán RCP Brno
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Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej
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Výlukové rameno: 2
SDC BrnoROV   3366 I 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndo 31.8.08 Den ukonen vluky 31.08.2008 18:00 rek.SK n

od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 662a,661a bez TV,  Brno odstavné nádraží A

SDC BrnoROV   3366 I 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nndo 31.8.08 Den ukonen vluky 31.08.2008 18:00 rek.SK n

od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 662a,661a bez TV,  Brno odstavné nádraží A

SDC BrnoSROV   32A401 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7odstranění vegetace
od   7:40  hod. - do  14:45  hod.

TK: 1 + TV,  Adamov - Brno-Maloměřice stavědlo 6

SDC BrnoSROV   32A402 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7odstranění vegetace
od   7:40  hod. - do  14:45  hod.

TK: 2 + TV,  Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov

SDC BrnoSROV   32H503 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66souběh se SROV 32H961 údržba NS
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NSBřeclav

Vyl.nap.stanice:   Břeclav SDC BrnoSROV   32H961 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66souběhse SROV 32H503 údržba NS
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NSBřeclav

SDC BrnoSROV   32A962 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7vypnutí PZZ v km 5,022 odstranění vegetace,údržba TV
od   7:35  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Lanžhot - Břeclav

SDC BrnoSROV   32A963 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7odstranění vegetace, údržba TV
od   7:30  hod. - do  14:40  hod.

TK: 1 + TV,  Lanžhot - Lanžhot st.hr.

SDC BrnoROV   3362 G 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

101010101010101010101010101010101010101010101010101010betonáž základů, stavba stožárů 10 10
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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej
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od   7:30  hod. - do  17:30  hod.

SK: 204 bez TV,    Pozn.:  včetně hrušeckého zhlavíBřeclav přednádraží

SDC BrnoROV   3362 T 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

8stavba  bran
od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

SK: 201,201a,203,205,205 jen TV,  Břeclav přednádraží

SDC BrnoROV   3363 B 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnep. do 28.2.2008., + etapa L,Z rekonstrukce stanice n n

od   0:00  hod. - do  18:00  hod.

SK: 7b,9,11,13,15 bez TV,    Pozn.:  včetně obou zhlavíBřeclav osobní nádraží

SDC BrnoROV   3363 C 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnep. do 04 s et.M na TV Den ukonen vluky 29.02.2008 18:00 zbroj.mont.vlakuEŽ n n

od   7:30  hod. - do  18:00  hod.

SK: 108,510,510a,514,52- bez TV,    Pozn.:  včetně  zhlavíBřeclav osobní nádraží

SDC BrnoROV   3363 E 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

11s et.N na TV st.stož.+úpTV
od   7:30  hod. - do  18:00  hod.

SK: 6 bez TV,  Břeclav osobní nádraží

SDC BrnoROV   3363 F 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

9s et.O na TV st.stož.+úp.TV
od   7:30  hod. - do  16:00  hod.

SK: 10 bez TV,  Břeclav osobní nádraží

SDC BrnoROV   3363 G 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

444s et.R na TV Den ukonen vluky 11.02.2008 11:00 st.stož.+úTV
od   7:30  hod. - do  11:00  hod.

SK: 7 bez TV,  Břeclav osobní nádraží

SDC BrnoROV   3363 P 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

999s et.V na TV st.stož.+úTV
od   7:30  hod. - do  16:00  hod.

SK: 5,5b bez TV,  Břeclav osobní nádraží

SDC BrnoROV   3363 P3 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

s et.L1 mont.bran 9

od   7:30  hod. - do  16:00  hod.

SK: 11a bez TV,  Břeclav osobní nádraží

SDC BrnoROVZZ   NeRV J 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6odstranění vegetace
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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej
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od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Břeclav osobní nádraží - Břeclav st.hr.

SDC BrnoROVZZ   NeRV V 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

88883363 et.X1 montáž bran
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

SK: 1,2,3,4,5,6 jen TV,    Pozn.:  celá TV !!!Břeclav osobní nádraží

SDC BrnoSROV   32A001 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7čl.921 Břeclav odstranění vegetace
od   7:40  hod. - do  14:30  hod.

TK: 1 + TV,  Podivín - Břeclav

SDC BrnoSROV   36604 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6údržba R 6kV
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  6kVPodivín

SDC BrnoSROV   32A004 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7odstranění vegetace, údržba TV
od   7:30  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Podivín - Zaječí

SDC BrnoSROV   36605 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6údržba R 6kV
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  R 6 kVZaječí

SDC BrnoSROV   32A006 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7vypnutí PZZ v km 105,959 odstranění vegetace, údržba TV
od   7:40  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Zaječí - Šakvice

SDC BrnoSROV   36606 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6údržba R 6kV
od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

SK:   Pozn.:  6kVŠakvice

SDC BrnoSROV   32A007 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

8čl. 921 Šakvice odstranění vegetace, údržba TV
od   7:40  hod. - do  15:50  hod.

TK: 1 + TV,  Vranovice - Šakvice

SDC BrnoSROV   36608 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6údržba R 6kV
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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej
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od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  6kVHrušovany u Brna

SDC BrnoSROV   32A011 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

8odstranění vegetace, údržba TV
od   8:00  hod. - do  16:20  hod.

TK: 1 + TV,  Modřice - Hrušovany u Brna

SDC BrnoSROV   32A012 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

8čl. 921 Modřice odstranění vegetace, údržba TV
od   8:00  hod. - do  16:20  hod.

TK: 2 + TV,  Hrušovany u Brna - Modřice

SDC BrnoSROV   32H001 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

77souběh s 32H001 údržba NS
od   7:00  hod. - do  14:00  hod.

SK: Modřice

Vyl.nap.stanice:   Modřice SDC BrnoSROV   32H601 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

77souběh se SROV 32H001 údržba NS
od   6:30  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NS - napájení TV omezeno dle SROVModřice

SDC BrnoROV   3301 A 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

88888888888zřízení základů, stavba stožárů 8

od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

TK: 1 + TV,  Brno-Horní Heršpice - Modřice
SK:   Pozn.:  záhlaví a zhlaví TK 1Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoROV   3301 B 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

8zřízení základů, stavba stožárů 
od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

TK: 2 + TV,  Modřice - Brno-Horní Heršpice
SK:   Pozn.:  záhlaví a zhlaví TK 1Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoROV   3301 C 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnzřízení základů, stavba stožárů 
od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

SK: 2 bez TV,    Pozn.:  záhlaví a zhlaví TK 2Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoROV   3301 D 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnickolejný provoz, na noční vložení MP
od  23:00  hod. - do  1:00  hod.

SK: 1 bez TV,    Pozn.:  záhlaví a zhlaví TK 1Brno-Horní Heršpice
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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej
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SDC BrnoROV   3301 E 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnnnnnnnnnnzřízení základů, stavba stožárů n

od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

SK: 16 bez TV,    Pozn.:  záhlaví a zhlaví kol. 16Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoROV   3301 F 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
nnnnnnnep. dp 5.3. 2008, +  další etapa, NAD Střelice - Horní Heršpice vložení dvojitých MP 

od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

SK: 93 + TV,    Pozn.:  záhlaví a zhlaví Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoROV   3366 G 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndo 31.8. Den ukonen vluky 31.08.2008 18:30 stavba myčky vozů n n

od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 4,10,10a,10b,12,14 bez TV,  Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoROV   3366 J 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndo 31.8.08 Den ukonen vluky 31.08.2008 18:30 rek.SK  90 n n

od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 90 bez TV,  Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoROV   3366 J 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

ndo 31.8.08 Den ukonen vluky 31.08.2008 18:30 rek.SK  90
od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 90 bez TV,  Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoSROV   32A024 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7operativní obsdazení výh.7 odstranění vegetace, údržba TV
od   8:20  hod. - do  14:50  hod.

TK: 2 + TV,    Pozn.:  TV koleje S1 a S2  odb. Černobvice zhlaví 
Táborská

Brno dolní nádraží - Odb. Brno-Židenice

SDC BrnoSROV   32A407 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

55odstranění vegetace
od   9:10  hod. - do  13:50  hod.

TK: 1 + TV,  Blansko - Adamov

SDC BrnoSROV   36635 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6údržba R 6kV
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  rozvodna  6 kVRájec-Jestřebí

SDC BrnoSROV   32A419 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6čl. 921 Rájec-Jestřebí odstranění vegetace
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.
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TK: 1 + TV,  Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí

SDC BrnoSROV   36636 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6údržba R 6kV
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  rozvodna 6 kVSkalice nad Svitavou

SDC BrnoSROV   32A426 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

7odstranění vegetace
od   8:15  hod. - do  15:00  hod.

TK: 2 + TV,  Skalice nad Svitavou - Letovice

SDC BrnoSROV   36611 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66údržba MNS
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NS 6 kVBrno jih

SDC BrnoSROV   36615 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66údržba MNS
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NS 6kVBrno-Maloměřice

Výlukové rameno: 3
SDC BrnoSROV   32A201 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

8odstranění vegetace
od   8:20  hod. - do  16:00  hod.

TK: 1 + TV,  Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice 
stavědlo 3

SDC BrnoSROV   32A202 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

5odstranění vegetace
od   8:20  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 + TV,  Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-
Královo Pole

SDC BrnoSROV   36617 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6údržba R 6kV
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  6kVBrno-Královo Pole

SDC BrnoSROV   32A207 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

5odstranění vegetace
od   7:50  hod. - do  13:10  hod.
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TK: 1 + TV,  Kuřim - Brno-Královo Pole

SDC BrnoSROV   32A208 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6čl. 921 Kuřim odstranění vegetace
od   7:50  hod. - do  13:10  hod.

TK: 2 + TV,  Brno-Královo Pole - Kuřim

SDC BrnoSROV   32A219 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6čl. 921 Tišnov odstranění vegetace
od   7:00  hod. - do  12:50  hod.

TK: 1 + TV,  Řikonín - Tišnov

SDC BrnoSROV   32A220 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

odstranění vegetace 6

od   7:00  hod. - do  12:50  hod.

TK: 2 + TV,  Tišnov - Řikonín

SDC BrnoSROV   36620 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6údržba R 6kV
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  6kVŘikonín

SDC JihlavaSROV   32A232 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

666 Den ukončení výluky 29.02.2008 13:30 ÚZT
od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 2 + TV,  Vlkov u Tišnova - Křižanov

SDC JihlavaSROV   32E206 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

ÚZ 6

od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

SK: celá jen TV,  Křižanov

SDC JihlavaSROV   32A238 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

88Tramo Rail - rekonstrukce TV
od   7:30  hod. - do  15:30  hod.

TK: 2 + TV,  Křižanov - Sklené nad Oslavou

SDC JihlavaSROV   32A243 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

888888888888 Den ukončení výluky 22.02.2008 15:30 Tramo Rail - rekonstrukce TV 8

od   7:30  hod. - do  15:30  hod.

TK: 1 + TV,  Ostrov nad Oslavou - Sklené nad 
Oslavou

SDC JihlavaSROV   32D253 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

888 Den ukončení výluky 25.02.2008 15:30 Tramo Rail - rekonstrukce TV
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od   7:30  hod. - do  15:30  hod.

TK: 1 + TV,  Ostrov nad Oslavou - Sklené nad 
Oslavou

SK: lichá jen TV,  1 + TV,    Pozn.:  navazující zhlaví a záhlaví TK Sklené nad Oslavou

SDC JihlavaSROV   36625 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

666kv ÚZ
od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

SK:   Pozn.:  NS 6kVŽďár nad Sázavou

SDC JihlavaSROV   32A267 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

888Tramo Rail - rekonstrukce TV
od   7:30  hod. - do  15:30  hod.

TK: 1 + TV,  Pohled - Přibyslav

SDC JihlavaSROV   36807 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6ÚZ
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK:   Pozn.:  6 kVSvětlá nad Sázavou

SDC JihlavaSROV   36809 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6ÚZ
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK:   Pozn.:  6 kVLeština u Světlé

Výlukové rameno: 4
SDC BrnoSROV   32A661 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6PLOŠINA odstranění vegetace
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Bzenec - Veselí nad Moravou

SDC BrnoSROV   32A662 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6PLOŠINA odstranění vegetace
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Veselí nad Moravou - Bzenec

SDC BrnoSROV   32A649 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6odstranění vegetace
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Kyjov - Vlkoš

SDC BrnoSROV   32A650 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

6odstranění vegetace,kácení stromů
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od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Vlkoš - Kyjov

SDC BrnoSROV   32A644 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66Kácení stromů,vyřezávání keřů
od   6:50  hod. - do  12:20  hod.

TK: 2 bez TV,  Kyjov - Nemotice

SDC BrnoSROV   32A644 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

66odstranění vegetace
od   6:50  hod. - do  12:20  hod.

TK: 2 bez TV,  Kyjov - Nemotice

SDC BrnoSROV   31A217 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
5PLOŠINA odstranění vegetace

od   7:20  hod. - do  12:40  hod.

TK: traťová bez TV,  Veselí nad Moravou - Velká nad 
Veličkou

SDC BrnoSROV   32A601 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

5čl. 921 Brno Slatina odstranění vegetace
od   8:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 1 + TV,  Brno-Černovice odbočka - Brno-Slatina

SDC BrnoSROV   32A602 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

5odstranění vegetace
od   8:30  hod. - do  13:30  hod.

TK: 2 + TV,  Brno-Slatina - Brno-Černovice odbočka

SDC BrnoSROV   32A607 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

odstranění vegetace 5

od   8:40  hod. - do  13:55  hod.

TK: 1 + TV,  Brno-Slatina - Šlapanice

SDC BrnoSROV   32A608 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

5čl. 921 Brno-Slatina odstranění vegetace
od   8:40  hod. - do  13:55  hod.

TK: 2 + TV,  Šlapanice - Brno-Slatina

SDC BrnoSROV   31A220 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
7PLOŠINA odstranění vegetace

od   7:00  hod. - do  13:30  hod.

TK: traťová bez TV,  Velká nad Veličkou - Velká nad 
Veličkou st.hr.
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SDC BrnoSROV   31A200 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
66+ opatření v nákl. dopravě odstranění vegetace

od   7:15  hod. - do  12:50  hod.

TK: traťová bez TV,  Hodonín - Mutěnice

Výlukové rameno: 5
SDC JihlavaSROV   31A501 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND

6666opatření v nákladní dopravě svařování,ˇUZT, údržba TV
od   7:45  hod. - do  13:30  hod.

TK: traťová + TV,  Dobronín - Šlapanov

SDC JihlavaSROV   31A502 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
6ÚTV, ÚZT, svařování

od   7:55  hod. - do  13:35  hod.

TK: traťová + TV,  Šlapanov - Havlíčkův Brod

SDC JihlavaSROV   31B506 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

22ÚTV
od  10:50  hod. - do 12:30  hod.

TK: traťová jen TV,  Spělov výh. - Batelov
SK: celá jen TV,  Spělov výh.

SDC JihlavaSROV   31E505 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

44ÚTV
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK: celá jen TV,  Horní Cerekev

SDC JihlavaSROV   31A509 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2

11ÚTV
od  11:15  hod. - do 12:30  hod.

TK: traťová + TV,  Kostelec u Jihlavy - Rantířov

Výlukové rameno: 6
SDC BrnoSROV   31A323 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND

66opatření v nákladní dopravě vyřezávání porostů-plošina
od   7:40  hod. - do  13:40  hod.

TK: traťová bez TV,  Znojmo - Olbramkostel

SDC BrnoSROV   31A324 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
77opatření v nákladní dopravě vyřezávání porostů-plošina
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od   7:30  hod. - do  14:00  hod.

TK: traťová bez TV,  Olbramkostel - Šumná

SDC BrnoSROV   31A325 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
77práce s řetězovou pilou-zákaz provádět v noci vyřezávání porostů-plošina

od   7:40  hod. - do  14:00  hod.

TK: traťová bez TV,  Šumná - Grešlové Mýto

Výlukové rameno: 7
SDC BrnoSROV   31A301 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND

7777opatření v nákladní dopravě výřez porostů
od   7:40  hod. - do  14:10  hod.

TK: traťová bez TV,  Moravské Bránice - Moravský Krumlov

SDC BrnoSROV   31A304 1 1292827262524232221201918171615141312111098765432 2ND
66opatření v nákladní dopravě výřez porostů

od   7:50  hod. - do  13:40  hod.

TK: traťová bez TV,  Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou


