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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen    [od 1.3.2008   do 31.3.2008]
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Výlukové rameno: 1
SDC BrnoSROV   32F553 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6operativní obsazení SK odstranění vegetace
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

SK: 4,6,8,4a,4b,8a jen TV,  Bzenec přívoz

SDC BrnoSROV   32A531 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6odstranění vegetace
od   8:30  hod. - do  14:40  hod.

TK: 1 + TV,  Bzenec přívoz - Rohatec

SDC BrnoSROV   32A532 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6odstranění vegetace
od   8:30  hod. - do  14:40  hod.

TK: 2 + TV,  Rohatec - Bzenec přívoz

SDC BrnoSROV   32C544 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5navaření jazyka výhybka č. 21
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Rohatec - Bzenec přívoz

SK: 2 bez TV,  4,6,8,4a,4b,8a jen TV,    Pozn.:  navazující záhlaví 
a zhlaví 2.TK

Bzenec přívoz

SDC BrnoSROV   32A520 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6odstranění vegetace
od   8:15  hod. - do  14:25  hod.

TK: 2 + TV,  Lužice - Hodonín

SDC BrnoSROV   32F511 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6operativní obsazení SK odstranění vegetace
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

SK: 4,6,4b,6a jen TV,  Lužice

SDC BrnoVRPS   30003 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5navařování srdcovky
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  výh. 7Moravský Písek

SDC BrnoSROV   31A110 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6vým.kolejnic,odstr.vegetace, 
svařování,údržba TV
od   8:20  hod. - do  14:10  hod.
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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen    [od 1.3.2008   do 31.3.2008]
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TK: traťová + TV,  Holubice - Křenovice horní nádraží

SDC BrnoSROV   31A111 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
6svařování,vým.kolejnic, odstr.

vegetace,údržba TV
od   8:30  hod. - do  14:15  hod.

TK: traťová + TV,  Křenovice horní nádraží - Sokolnice-
Telnice

SDC BrnoSROV   31A113 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
55svařování, údržba TV,odstranění 

vegetace
od   8:10  hod. - do  13:05  hod.

TK: traťová + TV,  Chrlice - Brno hlavní nádraží

SDC BrnoSROV   31A104 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
6vým.kolejnic,odstr.vegetace, 

svařování,údržba TV
od   9:00  hod. - do  15:00  hod.

TK: traťová + TV,  Vyškov na Moravě - Luleč

SDC BrnoZvl.příl.   3502  A 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
10dle RP výměna srdcovky na výh. 101

od   7:00  hod. - do  17:00  hod.

TK: traťová + TV,  Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě
SK:   Pozn.:  ivan. zhlavíVyškov na Moravě

SDC BrnoZvl.příl.   3502  B 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
4dle RP výměna kolejnic

od   9:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: traťová + TV,  Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě

SDC BrnoZvl.příl.   3502 A 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
0výměna srdcovky na výh. 101

od   7:00  hod. - do  17:00  hod.

TK: traťová + TV,  Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě
SK:   Pozn.:  ivan. zhlavíVyškov na Moravě

SDC BrnoSROV   31A100 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
6svařování,vým.kolejnic,odstr.

vegetace, údržba TV
od   9:00  hod. - do  15:00  hod.

TK: traťová + TV,  Nezamyslice - Ivanovice na Hané
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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen    [od 1.3.2008   do 31.3.2008]
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Výlukové rameno: 2
SDC BrnoROV   3366 I 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ndo 31.8.08 Den ukonen vluky 31.08.2008 18:00 rek.SK n n

od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 662a,661a bez TV,  Brno odstavné nádraží A

SDC BrnoSROV   32A401 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7odstranění vegetace
od   7:40  hod. - do  14:40  hod.

TK: 1 + TV,  Adamov - Brno-Maloměřice stavědlo 6

SDC BrnoSROV   32H503 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

77souběh se SROV 32H961 údržba NS
od   6:30  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NSBřeclav

Vyl.nap.stanice:   Břeclav SDC BrnoSROV   32H961 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

77souběh se SROV 32H503 údržba NS
od   6:30  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NSBřeclav

SDC BrnoSROV   36603 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6údržba NS 6kV
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NS 6kVBřeclav

SDC BrnoROV   3390 A 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnep. do 28.5.08 rekonstrukce stanice n

od   7:00  hod. - do  18:00  hod.

SK: 1,3,5 + TV,  Břeclav osobní nádraží

SDC BrnoROV   3390 B 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnep. do 30.5.08 rekonstrukce stanice n

od   7:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 9a + TV,  Břeclav osobní nádraží

SDC BrnoROV   3390 C 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

8přesun návěstidel a náv. skříní
od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Břeclav přednádraží - Podivín

SDC BrnoROV   3390 D 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

8přesun návěstidel a náv. skříní
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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen    [od 1.3.2008   do 31.3.2008]
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od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

TK:   Pozn.:  UABBřeclav přednádraží - Podivín

SDC BrnoROV   3390 E 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnn nnep. do 3.4. přesun návěstidel
od   7:00  hod. - do  23:59  hod.

TK:   Pozn.:  UABBřeclav přednádraží - Podivín

SDC BrnoSROV   32A007 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

čl. 921 Šakvice údržba TV 9

od   7:40  hod. - do  16:20  hod.

TK: 1 + TV,  Vranovice - Šakvice

SDC BrnoSROV   32A008 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

9údržba TV
od   7:40  hod. - do  16:20  hod.

TK: 2 + TV,  Šakvice - Vranovice

SDC BrnoSROV   32C007 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6operativní obsazení SK údržba TV
od   8:20  hod. - do  13:50  hod.

TK: 2 + TV,  Šakvice - Vranovice
SK: sudá jen TV,  Vranovice

SDC BrnoSROV   32D007 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6operativní obsazení SK údržba TV
od   8:20  hod. - do  13:50  hod.

TK: 1 + TV,  Vranovice - Šakvice
SK: lichá jen TV,  Vranovice

SDC BrnoSROV   32E004 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7+ 1x Lv n.tr.; operativní obsazení SK údržba TV
od   7:40  hod. - do  14:40  hod.

SK: celá jen TV,  Vranovice

SDC BrnoSROV   32A009 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7čl. 921 Vranovice údržba TV
od   8:00  hod. - do  14:40  hod.

TK: 1 + TV,  Hrušovany u Brna - Vranovice

SDC BrnoSROV   32C008 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5operativní obsazení SK údržba TV
od   8:00  hod. - do  13:10  hod.

TK: 2 + TV,  Vranovice - Hrušovany u Brna
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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen    [od 1.3.2008   do 31.3.2008]
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SK: sudá jen TV,  Vranovice

SDC BrnoSROV   32C009 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5operativní obsazení staničních kolejí údržba TV
od   8:00  hod. - do  13:10  hod.

TK: 2 + TV,  Vranovice - Hrušovany u Brna
SK: sudá jen TV,  Hrušovany u Brna

SDC BrnoSROV   32D008 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5operativní obsazení SK údržba TV
od   8:00  hod. - do  13:10  hod.

TK: 1 + TV,  Hrušovany u Brna - Vranovice
SK: lichá jen TV,  Vranovice

SDC BrnoSROV   32D009 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5operativní obsazení staničních kolejí údržba TV
od   8:00  hod. - do  13:10  hod.

TK: 1 + TV,  Hrušovany u Brna - Vranovice
SK: lichá jen TV,  Hrušovany u Brna

SDC BrnoROV   3391 A 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

88888888888 8zřízení základů, st. stožárů TV
od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

TK: 2 + TV,  Brno-Horní Heršpice - Modřice

SDC BrnoSROV   32A012 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

9čl. 921 Modřice údržba TV
od   8:00  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 + TV,  Hrušovany u Brna - Modřice

SDC BrnoSROV   32C010 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

4operativní obsazení SK údržba TV
od   8:45  hod. - do  12:45  hod.

TK: 2 + TV,  Hrušovany u Brna - Modřice
SK: sudá jen TV,  Hrušovany u Brna

SDC BrnoSROV   32C011 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

4operativní obsazení SK údržba TV
od   8:45  hod. - do  12:45  hod.

TK: 2 + TV,  Hrušovany u Brna - Modřice
SK: sudá jen TV,  Modřice

SDC BrnoSROV   32D010 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

4operativní obsazení SK údržba TV
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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen    [od 1.3.2008   do 31.3.2008]
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od   8:45  hod. - do  12:45  hod.

TK: 1 + TV,  Hrušovany u Brna - Modřice
SK: lichá jen TV,  Hrušovany u Brna

SDC BrnoSROV   32D011 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

4operativní obsazení SK údržba TV
od   8:00  hod. - do  14:20  hod.

TK: 1 + TV,  Modřice - Hrušovany u Brna
SK: lichá jen TV,  Modřice

SDC BrnoSROV   32E006 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6operativní obsazení SK údržba TV
od   7:50  hod. - do  14:05  hod.

SK: 1,2,3,4,5 jen TV,    Pozn.:  TV celáModřice

Vyl.nap.stanice:   NEURCENO SDC BrnoSROV   32H001 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

77údržba NS
od   6:30  hod. - do  13:30  hod.

SK: Modřice

SDC BrnoSROV   36610 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6údržba R 6kV
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  6kVModřice

SDC BrnoROV   3366 G 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ndo 31.8. Den ukonen vluky 31.08.2008 18:30 stavba myčky vozů n n

od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 4,10,10a,10b,12,14 bez TV,  Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoROV   3366 J 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ndo 31.8.08 Den ukonen vluky 31.08.2008 18:30 rek.SK  90 n n

od   0:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 90 bez TV,  Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoROV   3391 B 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnep. do 27.5.08 zřízení spodní části stavby mostu n

od   7:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 2 + TV,    Pozn.:  včetně zhlavíBrno-Horní Heršpice

SDC BrnoROV   3391 C 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

88888888888 8zřízení základů, st. stožárů TV
od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

SK:   Pozn.:  zhlaví a záhlaví SK 2Brno-Horní Heršpice
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Měsíční plán RCP Brno

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen    [od 1.3.2008   do 31.3.2008]
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SDC BrnoROV   3391 D 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

8888888888 8zřízení základů, st. stožárů TV
od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

SK: 94 + TV,  Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoROV   3391 E 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
nnnnNAD do Střelic, nep. do 5.3. vložení dvojitých MP včetně 

mezilehle podpěry
n

od   0:00  hod. - do  15:00  hod.

SK: 3,93 + TV,    Pozn.:  zhlaví a záhlaví Brno-Horní Heršpice

SDC BrnoSROV   32C014 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6po NS Modrice + k.96 na B.jih, souběh se SROV 32E008; 
operativní obsazení SK

údržba NS

od   7:50  hod. - do  14:05  hod.

TK: 2 + TV,  Modřice - Brno-Horní Heršpice
SK: sudá jen TV,  Modřice

SDC BrnoSROV   32D014 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6operativní obsazení SK údržba TV
od   8:00  hod. - do  12:40  hod.

TK: 1 + TV,  Brno-Horní Heršpice - Modřice
SK: lichá jen TV,  Modřice

SDC BrnoSROV   32A028 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6svařování,vým.kolejnic, čištění 
blát.míst
od   8:50  hod. - do  12:20  hod.

TK: 2 bez TV,  Brno hlavní nádraží - Odb. Brno-
Židenice

SDC BrnoSROV   32A029 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6vým.kolejnic,svařování, čištění 
blát.míst
od   8:50  hod. - do  12:20  hod.

TK: 1 bez TV,  Odb. Brno-Židenice - Brno hlavní 
nádraží

SDC BrnoSROV   36633 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6údržba R 6kV
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  rozvodna 6 kVAdamov

SDC BrnoSROV   32A412 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31
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8min.7 hod.  
+VRPS po náv.S2

navařování srdcovek výh.7,9,11 
v  Blansku
od   8:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Adamov - Blansko
SK:   Pozn.:  navazující záhlaví TK 2Blansko

SDC BrnoSROV   32H401 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7údržba NS
od   6:30  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NSBlansko

SDC BrnoSROV   32H401 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

777údržba NS
od   6:30  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NSBlansko

SDC BrnoVRPS   30004 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

8navařování srdcovky
od   8:00  hod. - do  15:00  hod.

SK:   Pozn.:  výhybkya 21Blansko

SDC BrnoSROV   32A416 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7min.7 hod.!! navaření srdcovky výh.24 v 
Blansku
od   7:35  hod. - do  13:45  hod.

TK: 2 bez TV,  Blansko - Rájec-Jestřebí
SK:   Pozn.:  navazující záhlaví TK 2Blansko

SDC BrnoSROV   32A425 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7oprava GPK,přejezdy
od   8:15  hod. - do  15:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Letovice - Skalice nad Svitavou

SDC BrnoSROV   32A426 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7oprava GPK,přejezdy
od   8:15  hod. - do  15:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Skalice nad Svitavou - Letovice

SDC BrnoSROV   36637 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6údržba NS 6kV
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NS 6 kVLetovice

SDC BrnoSROV   32E008 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31
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6operativní obsazení SK; souběh se SROV 32C014 údržba TV
od   7:50  hod. - do  14:05  hod.

SK: celá jen TV,  Brno jih

SDC BrnoSROV   32A033 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5svařování (kol.vložky)
od   8:20  hod. - do  13:20  hod.

TK:   Pozn.:  T6 bez TVOdb. Brno-Židenice - Brno-Maloměřice

SDC BrnoSROV   32A033 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5svařování (kol.vložky)
od   8:20  hod. - do  13:20  hod.

TK:   Pozn.:  T8 bez TVOdb. Brno-Židenice - Brno-Maloměřice

SDC BrnoSROV   32A036 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5vevaření LIS
od   8:20  hod. - do  13:20  hod.

TK:   Pozn.:  kol. T2Odb. Brno-Židenice - Brno-Maloměřice

SDC BrnoSROV   32A037 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5vevaření LIS,údržba BK
od   8:20  hod. - do  13:20  hod.

TK:   Pozn.:  kolej T1Brno-Maloměřice - Odb. Brno-Židenice

SDC BrnoVRPS   30004  A 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7navařování srdcovek 47a/b
od   8:00  hod. - do  15:00  hod.

SK: 3b,3c bez TV,  Brno-Maloměřice

SDC BrnoVRPS   30004  B 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7navařování výh. 44a/b
od   8:00  hod. - do  15:00  hod.

SK: 1b,1c bez TV,  Brno-Maloměřice

Výlukové rameno: 3
SDC BrnoSROV   32A201 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

odstranění vegetace 9

od   7:25  hod. - do  16:00  hod.

TK: 1 + TV,  Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice 
stavědlo 3

SDC BrnoSROV   32A202 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

9odstranění vegetace
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od   7:15  hod. - do  16:00  hod.

TK: 2 + TV,  Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-
Královo Pole

SDC BrnoSROV   32A207 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6odstranění vegetace
od   7:50  hod. - do  13:05  hod.

TK: 1 + TV,  Kuřim - Brno-Královo Pole

SDC BrnoSROV   32A208 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6čl. 921 Kuřim odstranění vegetace
od   7:50  hod. - do  13:05  hod.

TK: 2 + TV,  Brno-Královo Pole - Kuřim

SDC BrnoSROV   32A213 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6odstranění vegetace
od   8:05  hod. - do  13:40  hod.

TK: 1 + TV,  Tišnov - Kuřim

SDC BrnoSROV   32A214 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

55bagrování blát.míst,příkopů, BK
od   8:05  hod. - do  13:40  hod.

TK: 2 + TV,  Kuřim - Tišnov

SDC BrnoSROV   32A214 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5bagrování blát.míst,příkopů, BK, 
odstranění vegetace
od   8:05  hod. - do  13:40  hod.

TK: 2 + TV,  Kuřim - Tišnov

SDC BrnoSROV   36619 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

66údržba NS 6kV
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK:   Pozn.:  NS 75 HzTišnov

SDC BrnoSROV   32A219 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

čl. 921 Tišnov odstranění vegetace 9

od   7:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 1 + TV,  Řikonín - Tišnov

SDC BrnoSROV   32A220 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

9odstranění vegetace
od   7:00  hod. - do  16:00  hod.

TK: 2 + TV,  Tišnov - Řikonín
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SDC JihlavaSROV   32A225 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

8GPK, ÚZT, svařování
od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Vlkov u Tišnova - Řikonín

SDC JihlavaSROV   32A231 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

66GPK, ÚZT, svařování
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Křižanov - Vlkov u Tišnova

SDC JihlavaSROV   32A232 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6GPK, UTZ, svařování
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 + TV,  Vlkov u Tišnova - Křižanov

SDC JihlavaSROV   32A238 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

10TRAMORAIL - rekonstrukce TV
od   7:00  hod. - do  17:00  hod.

TK: 2 + TV,  Křižanov - Sklené nad Oslavou

SDC JihlavaSROV   32A243 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

10101010101010101010TRAMORAIL - rekonstrukce TV
od   7:00  hod. - do  17:00  hod.

TK: 1 + TV,  Ostrov nad Oslavou - Sklené nad 
Oslavou

SDC JihlavaSROV   32F239 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

12vyl. jen část SK 5 v oblasti nástupiště oprava přístřešků na 3. nást. 12

od   7:00  hod. - do  19:00  hod.

SK: 5 bez TV,  1,3,5 jen TV,  Žďár nad Sázavou

SDC JihlavaSROV   32F239 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

888888vyl. jen část SK 5 v oblasti nástupiště Den ukončení výluky 24.03.
2008 15:00

oprava přístřešků na 3. nást.

od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

SK: 5 bez TV,  1,3,5 jen TV,  Žďár nad Sázavou

SDC JihlavaSROV   32F239 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

88888888výl. jen části SK 1 v oblasti nástupiště Den ukončení výluky 27.
03.2008 15:00

oprava přístřešků na 3. nást.

od   7:00  hod. - do  15:00  hod.

SK: 1  bez TV,  1,3,5 jen TV,  Žďár nad Sázavou

SDC JihlavaSROV   32A255 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31
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7GPK, ÚZT, svařování
od   7:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou

SDC JihlavaSROV   32A256 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7GPK , ÚZT, svařování
od   7:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru

SDC JihlavaSROV   36626 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

66kv ÚZ
od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

SK:   Pozn.:  6kVSázava u Žďáru

SDC JihlavaSROV   36627 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

66kv ÚZ
od   7:30  hod. - do  13:30  hod.

SK:   Pozn.:  6kVPřibyslav

SDC JihlavaSROV   36628 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

46kv ÚZ
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK:   Pozn.:  6kVPohled

SDC JihlavaROV   3355 C 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

101010 Den ukončení výluky 25.03.2008 16:45 rekonstrukce kolejí v km 224,
391-231,770
od   7:10  hod. - do  16:45  hod.

SK:   Pozn.:  okrouhlické zhlaví kol.2,4,6Havlíčkův Brod

SDC JihlavaROV   3355 C1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

101010 Den ukončení výluky 25.03.2008 16:45 rekonstrukce koleje v km 224,
391-231,770
od   7:10  hod. - do  16:45  hod.

SK: 2,2a,2b,4,4b jen TV,  Havlíčkův Brod

SDC JihlavaROV   3355 G 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

1010rekonstrukce kolejí v km 224,
391-231,770

10

od   7:00  hod. - do  16:50  hod.

SK:   Pozn.:  okrouhlické zhlaví kol. 1Havlíčkův Brod

SDC JihlavaROV   3355 G1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31
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1010rekonstrukce kolejí v km  224,
391-231,770

10

od   7:00  hod. - do  16:50  hod.

SK: 1,1a,1b,3,3a,3b,5,7, jen TV,  Havlíčkův Brod

SDC JihlavaSROV   36803 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

4ÚZ
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK:   Pozn.:  6 kVHavlíčkův Brod úst. stavědlo

SDC JihlavaROV   3355 A 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

101010 Den ukončení výluky 25.03.2008 16:45 rekonstrukce kolejí v km 224,
391-231,770
od   7:10  hod. - do  16:45  hod.

TK: 2 bez TV,  Okrouhlice - Havlíčkův Brod
SK:   Pozn.:  záhlaví TK 2Havlíčkův Brod

SDC JihlavaROV   3355 A1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

101010 Den ukončení výluky 25.03.2008 16:45 rekonstrukce kolejí v km 224,
391-231,770
od   7:10  hod. - do  16:45  hod.

TK: 2 jen TV,  Okrouhlice - Havlíčkův Brod

SDC JihlavaROV   3355 E 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

1010rekonstrukce kolejí v km 224,
391-231,7703

10

od   7:00  hod. - do  16:50  hod.

TK: 1 bez TV,  Okrouhlice - Havlíčkův Brod
SK:   Pozn.:  záhlaví TK 1Havlíčkův Brod

SDC JihlavaROV   3355 E1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

1010rekonstrukce kolejí v km 224,
391-231,770

10

od   7:00  hod. - do  16:50  hod.

TK: 1 jen TV,  Okrouhlice - Havlíčkův Brod

SDC JihlavaROV   3355 F 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnnnnnnnnnnnnnn Den ukončení výluky 19.03.2008 16:50 rekonstrukce kolejí v km 224,
391-231,7703

n

od   7:00  hod. - do  16:50  hod.

TK: 1 bez TV,  Okrouhlice - Havlíčkův Brod
SK:   Pozn.:  záhlaví TK 1Havlíčkův Brod

SDC JihlavaROV   3355 F1 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31
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nnnnnnnnnnnnnnnnnn Den ukončení výluky 19.03.2008 16:50 rekonstrukce kolejí v km 224,
391-231,770

n

od   7:00  hod. - do  16:50  hod.

TK: 1 jen TV,  Okrouhlice - Havlíčkův Brod

SDC JihlavaROV   RN1041 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnn n Den ukončení výluky 31.03.2008 17:00 oprava svršku po nehodě
od   7:40  hod. - do  17:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou
SK:   Pozn.:  záhlaví a část zhlavíLeština u Světlé

SDC JihlavaSROV   36811 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

4ÚZ
od   8:00  hod. - do  12:00  hod.

SK:   Pozn.:  6 kvVlkaneč

SDC BrnoSROV   31A400 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
66výměna kolejnic,pražců,skály

od   7:40  hod. - do  13:35  hod.

TK: traťová bez TV,  Tišnov - Nedvědice

SDC JihlavaROVZZ   ZN1041 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnrekonstrukce PZS 44,871
od   7:00  hod. - do  23:59  hod.

TK:   Pozn.:  ZZNové Město na Moravě - Žďár nad 
Sázavou

SDC JihlavaROVZZ   ZN1041 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnrekonstrukce PZS 56,843
od   7:00  hod. - do  18:00  hod.

TK:   Pozn.:  ZZBystřice nad Pernštejnem - Nové 
Město na Moravě

SDC JihlavaROVZZ   ZN1041 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nrekonstrukce PZS 44,871
od   0:00  hod. - do  18:00  hod.

TK:   Pozn.:  ZZNové Město na Moravě - Žďár nad 
Sázavou

SDC JihlavaSROV   31A418 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
5555GPK, svařování, ÚZT

od   9:35  hod. - do  15:30  hod.

TK: traťová bez TV,  Havlíčkův Brod - Chotěboř
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SDC JihlavaZvl.příl.   PV1041 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
1010rušení výhybky číslo 2 a koleje 

č. 3a Rozsochatec
od   7:00  hod. - do  17:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Havlíčkův Brod - Chotěboř

Výlukové rameno: 4
SDC BrnoSROV   32A655 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7GPK
od   7:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Vlkoš - Bzenec

SDC BrnoSROV   32A656 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7GPK
od   7:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 bez TV,  Bzenec - Vlkoš

SDC BrnoSROV   32A649 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

77výměna upevňovadel
od   7:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Kyjov - Vlkoš

SDC BrnoSROV   32A650 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7777Výměna podkladnic
od   7:00  hod. - do  14:30  hod.

TK: 2 bez TV,  Vlkoš - Kyjov

SDC BrnoSROV   32A644 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

66odstranění vegetace,údržba 
zemního tělesa
od   6:50  hod. - do  12:20  hod.

TK: 2 bez TV,  Kyjov - Nemotice

SDC BrnoSROV   32A619 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6 6úprava dilatačních spár, 
odstranění vegetace
od   8:05  hod. - do  14:10  hod.

TK: 1 bez TV,  Blažovice - Slavkov u Brna

SDC BrnoSROV   32A626 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

55úprava dil spár,odstranění 
vegetace, hmoždinkování
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od   8:20  hod. - do  13:15  hod.

TK: 2 bez TV,  Bučovice - Slavkov u Brna

SDC BrnoSROV   31A115 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

55Zastávka Brno-Černovice se neobsluhuje, náhradní zastávkou je 
Brno hl. n.

výměna upevňvadel,kolejnic,GPK

od   8:30  hod. - do  13:15  hod.

TK: 1 bez TV,  Brno hlavní nádraží - Brno-Černovice 
odbočka

SDC BrnoSROV   32A606 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

66oprava  výh. 24,25,26
od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 + TV,  Brno-Slatina - Brno-Černovice
SK:   Pozn.:  navazující záhlaví TK 2Brno-Slatina

SDC BrnoSROV   32C618 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5čištění blátivých míst- bagrování
od   8:45  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 + TV,  Blažovice - Šlapanice
SK: sudá jen TV,  2 + TV,  Šlapanice

SDC BrnoSROV   32F608 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

6po nám.výh.8 čištění blát.míst-bagrování
od   7:00  hod. - do  13:00  hod.

SK: 1 + TV,  Šlapanice

SDC BrnoSROV   31A201 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
6výměna kolejnic

od   7:15  hod. - do  12:50  hod.

TK: 1 bez TV,  Mutěnice - Čejč

SDC BrnoSROV   31A201 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
6výměna kolejnic, 2xS49 

vevaření LIS
od   7:15  hod. - do  12:50  hod.

TK: traťová bez TV,  Mutěnice - Čejč

SDC BrnoSROV   32A613 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5bagrování,hmoždinkování pražců
od   8:45  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Šlapanice - Blažovice

SDC BrnoSROV   32A614 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31
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55bagrování blát.míst,
hmoždinkování pražců
od   8:45  hod. - do  14:00  hod.

TK: 2 + TV,  Blažovice - Šlapanice

SDC BrnoSROV   32A617 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

5bagrování blát.míst,
hmoždinkování pražců
od   8:45  hod. - do  14:00  hod.

TK: 1 + TV,  Šlapanice - Blažovice
SK:   Pozn.:  navazující záhlaví TK 1Blažovice

SDC BrnoSROV   32F610 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

operativní obsazení staničních kolejí odstranění vegetace 6

od   8:00  hod. - do  14:00  hod.

SK: 1,3,5,7,9,11 jen TV,  Blažovice

SDC BrnoSROV   32F616 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

7čištění blát.míst-bagrování
od   7:00  hod. - do  14:00  hod.

SK: 4 + TV,  Blažovice

SDC BrnoSROV   32F618 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

77čištění blát.míst-bagrování
od   7:00  hod. - do  14:00  hod.

SK: 6 bez TV,  6,6a,6b,8,8a,8b jen TV,  Blažovice

Výlukové rameno: 5
SDC JihlavaSROV   31E507 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

22ÚTV
od  10:55  hod. - do 12:40  hod.

SK: celá jen TV,  Spělov výh.

SDC JihlavaSROV   31A592 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

22ÚTV
od  10:50  hod. - do 12:30  hod.

TK: traťová + TV,  Horní Cerekev - Batelov

Výlukové rameno: 6
SDC BrnoROV   3391 F 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
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Měsíční plán RCP Brno
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nnnnNAD do Střelic vložení dvojitých MP včetně 
mezilehle podpěry

n

od   0:00  hod. - do  15:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Brno-Horní Heršpice - Střelice

SDC BrnoSROV   31A514 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
666v souběhu s 3391 E,F, výřez porostů

od   8:20  hod. - do  13:20  hod.

TK: traťová bez TV,  Střelice - Tetčice

SDC JihlavaROV   RN1041 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnn n Den ukončení výluky 10.04.2008 17:00 oprava staničních kolejí a 
nástupišť
od   8:00  hod. - do  23:59  hod.

SK: 4,6,8,10,12 bez TV,  Studenec

SDC JihlavaROV   RN1041 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
nnnn Den ukončení výluky 18.03.2008 17:00 oprava mostu 187,870

od   7:00  hod. - do  17:00  hod.

TK: 1 bez TV,  Luka nad Jihlavou - Jihlava
SK:   Pozn.:  záhlavíLuka nad Jihlavou

SDC BrnoSROV   31A323 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND
66oprava LISů, svařování koleje

od   7:40  hod. - do  13:40  hod.

TK: traťová bez TV,  Znojmo - Olbramkostel


