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Měsíční plán RCP Ústí nad L.2

OS ČD - žadatelČíslo VR, etapy Další popis
Traťový úsek Účel výlukyTK: traťová kolej

Poznámka (Od - Do)Stanice SK: staniční kolej

Přehled  výluk na hlavních tazích a ostatních tratích na měsíc: Březen    [od 1.3.2008   do 31.3.2008]
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Výlukové rameno: 9
SDC Karlovy VarySROV   82A021 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

555Odstranění vegetace.
od   7:50  hod. - do  12:50  hod.

TK: 1 + TV,  Perštejn - Klášterec nad Ohří

SDC Karlovy VarySROV   82A022 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

555Odstranění vegetace.
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 2 + TV,  Perštejn - Stráž nad Ohří

SDC Karlovy VarySROV   82A031 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

555Odstranění vegetace.
od   8:00  hod. - do  13:00  hod.

TK: 1 + TV,  Stráž nad Ohří - Perštejn

SDC Karlovy VaryROV   RJ1038 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

4Přerušení provozu. Smlouva.  
Koná se jako ROV 8309 etapa C.

Výstavba neutrálního pole.

od   0:00  hod. - do   4:00  hod.

TK: 1 + TV,  Cheb - Tršnice
TK: 2 + TV,  Tršnice - Cheb

SDC Karlovy VaryROV   RV1038 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

101010Koná se jako ROV 8309 etapa A.  
Smlouva.

Výstavba silničního mostu v km 
235,230.
od   6:50  hod. - do  16:50  hod.

TK: 1 + TV,  Cheb - Tršnice

SDC Karlovy VaryROV   RV1038 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

101010Koná se jako ROV 8309 etapa B.  
Smlouva.

Výstavba silničního mostu v km 
235,230.
od   6:50  hod. - do  16:50  hod.

TK: 2 + TV,  Tršnice - Cheb

Výlukové rameno: 14
SDC Ústí nad LabemSROV   81A063 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND

55555Časy budou upřesněny dle nového SROV. Výměna kojejnic, svařování, 
bagrování.
od   9:00  hod. - do  14:00  hod.
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TK: traťová bez TV,  Břvany - Bečov u Mostu

Výlukové rameno: 15
SDC Ústí nad LabemSROV   81A103 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND

6Časy budou upřesněny dle nového SROV. Úprava upínacích teplot.
od   8:10  hod. - do  13:20  hod.

TK: traťová bez TV,  Louny předměstí - Hřivice

Výlukové rameno: 18
SDC Karlovy VaryROV   RN1038 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31ND

nnnnnKoná se jako ROV 8308.  Rekonstrukce výhybek č. 1, 2 a 
3 a oprava mostu v km 173,357.

n

od   0:00  hod. - do  14:10  hod.

TK: 1 bez TV,  Vroutek - Podbořany
SK:   Pozn.:  vrout. záhl. a část zhl. mezi náv. L a nám. výh. čPodbořany

SDC PlzeňROVZZ   ZN0109 1 30292827262524232221201918171615141312111098765432 31

nnnnnVýluka dle ROVZZ. Rekonstrukce PZS km 9,213 -
vybudování přechodu pro pěší.
od   8:00  hod. - do  20:00  hod.

SK:   Pozn.:  ZZ - PZS km 9,213Třemošná u Plzně


